附件1
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价√   项目完成结果评价□

项目名称       岳阳市档案馆建设项目           

项目单位           岳阳市档案局               
主管部门           岳阳市政府办               

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

   报告日期：2017年 4月15日

                    岳阳市财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	任欣欣
	联系电话
	8218833

	项目地址
	岳阳经开区梅子柿北路
	邮  编
	414000

	项目起止时间
	2011年1月起至2015年12 月止

	计划安排资金

（万元）
	2000
	实际到位资金

（万元）
	2200
	实际支出

（万元）
	2087.88
	结余（万元）
	112.12

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	2000
	市财政
	 2200
	市财政
	 2087.88
	市财政
	112.12

	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	全年支出合计
	20878820.822
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	档案新馆竣工
	完成100%

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	1.建设档案馆大楼
	1栋
	数量达标

	
	
	
	2.建筑面积
	15999平方米
	面积达标

	
	
	质量指标
	1.档案新馆达到七级防震要求
	七级防震
	七级防震

	
	
	
	2.满足档案馆建筑设计相关标准
	
	达到标准

	
	
	时效指标
	竣工
	
	完成100%

	
	
	成本指标
	力争控制支出在预算内
	
	本年度为2000万元

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	
	
	新馆建设项目为公益项目，并非盈利为目的

	
	
	社会效益

指标
	1．中央文明委把高标准档案馆作为全国文明城市的必备硬件之一，建设高标准档案馆可以为岳阳争创全国文明城市、为历史文化名城再添一道亮丽厚重的文化景观，并与岳阳政治、经济、文化等各项事业发展相适应。
	
	优

	
	
	
	2．将档案馆建设成为服务全社会、形象亮丽、功能齐全、设施先进、内涵丰富，具备“五位一体”功能的公共文化服务空间。
	
	优

	
	
	生态效益

指标
	
	
	优

	
	
	服务对象满意度

指标
	
	
	社会公众满意率达100%

	绩效自评综合得分
	100

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	赵纯兴
	主任
	档案新馆基建办
	

	饶敏敏
	科员
	档案局财务室
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                                   年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：   饶敏敏                    联系电话：8220674

	五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件




