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1、 项目基本情况
1、上级部门为改善岳阳市第十中学的基础设施条件，完善学校功能布局，提高学校的教学质量，同意实施岳阳市第十中学教学楼工程。
2、项目建设地址：岳阳市第十中学内。
3、项目建设规模：项目总建筑面积9441.7平方米，本工程含教学楼1#、2#栋工程建筑、装饰工程及电气及给排水安装；发电机房建筑、装饰工程及电气及给排水安装；室外总图部分室外挡土墙部分、园林绿化工程、室外道路及广场铺装及电气及给排水安装；10KV高压增容配电工程、教学楼弱电安装工程、教学楼消防工程等内容。
4、项目资金来源：岳阳楼区财政资金。
2、 项目资金支出情况
项目总投资2850.83万元，其中：
1、建筑安装工程费2575.63万元。
2、工程建设其他费106.01万元，包含工程设计费66.56万元，工程保险费10.93万元，场地准备及临时设施费27.32万元，建设共交易服务费1.2万元。
[bookmark: _GoBack]3、预备费169.19万元。
4、2023年度共支付350万元。
3、 项目资金支出绩效情况
此项目严格按照专项资金的使用范围和用途，做到了专款专用，并根据真实合法有效的支付凭证，严格按流程审批后予以支付，充分保障了资金的安全运行，正常发挥资金的使用效益，使教学楼工程按期交付使用。具体绩效情况入下：
1、 数量指标   
教学楼工程项目总建筑面积9441.7㎡，实际完成9441.7㎡，完成率100%。
2、 质量指标   
质量指标有工程量完成率，工程验收合格率，工程按期完成率，施工单位资质达标率，四个指标经考核评定全部完成情况为100%。
3、 时效指标  
根据合同约定按照工程进度支付款项，工程款拨款及时有效，达标率100%。
4、 成本指标   
工程单位成本在合同约定范围之内，达标率100%。
5、 效益指标   
设计功能实现率，业务保障能力，隐患消除情况，综合利用率四个指标值，经过使用情况反馈，全部达到预期使用效果，达标率100%。
6、 满意度指标  
通过对受益群体使用者的调查，满意度98%。
4、 存在的问题及原因分析
    本着高标准严要求的宗旨，一是监管制度可以更具体，二是监管范围既要大而全，也要小而精。
5、 下一步改进措施
    针对上述问题，一是需主管部门加强制度建设和完善，二是做好资金的专项检查，做到事前评估，事中监督，事后检查验收，在资金的检查过程中，不仅只关注大额资金的使用安全性和合法合规性，对小额资金的使用也要做到有法可依有据可查。
6、 项目支出绩效自评结果拟应用和公开情况
    本项目严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规规定的立项条件。在项目资金使用管理过程中，严格按照相关文件的使用要求，专款专用，没有截留挤占挪用资金现象，确保项目资金不折不扣全部用在此项目上。并将绩效评价结果根据政府信息公开的要求进行公开，接受社会公众对财政资金使用效益的监督。本项目自评得分99分。


