

湖南省国土资源厅办公室文件

湘国土资办发〔2017〕156号

关于开展地质环境项目专项督查工作的通知

各市州、县市区国土资源局，各有关单位：

目前我省 2015 年以前中央和省级财政安排的部分地质环境工程治理类项目存在实施管理不力、进度缓慢、资金管理不规范等突出问题，2016 年及以前安排的地质灾害调查类项目进展缓慢，严重影响综合防治体系建设及我省地质灾害防治十三五规划工作。为加强我省地质环境项目和资金管理，推进全省地质灾害防治工作，省厅定于近期对各地该类项目及资金使用情况开展专项督查，现将有关事项通知如下。

一、督查范围

1. 2015 年及以前中央和省级财政安排还未完成的地质灾害治理、矿山地质环境治理、地质遗迹保护项目、“矿山复绿”示范工程、特色县域经济重点县专项资金项目，不包括 3 个资源枯竭城市矿山治理、2 个矿山治理示范工程及综合防治体系

建设治理项目。具体督查项目基本情况见附件 1。

2. 2016 年及以前安排还未完成的 1:5 万地质灾害详查、2016 年安排的中小学地质灾害补充调查、岩溶及地面变形地质灾害补充调查、重要县城及集镇地质灾害勘查项目。具体督查项目基本情况见附件 2。

二、督查内容

督查内容包括项目实施管理情况、现场工程质量和进度情况、资金管理和使用情况、工程资料完整性及规范情况等。

三、督查方式

督查工作首先听取项目承担单位情况汇报，再对项目资料和现场逐一进行检查，记录相关情况，查找问题并提出整改意见和具体措施。地质灾害调查项目督查只到项目承担单位检查项目资料和资金使用情况，不去项目现场。各承担单位要明确项目负责人，项目负责人要填写承诺完成时间并签名。

四、督查分组

分七个组开展督查，每个组设一名组长和一名联系人。

督查工作安排表

组 别	督查地点	督查组成员	联系人电话
第一组	长沙	刘五一（组长）、朱明芳、 马文瀚（联系人）	13507319457
第二组	湘潭、邵阳、娄底	梁祖海（组长）、颜 佩、 段中满（联系人）	15874002839
第三组	湘西、怀化	陶 霁（组长）、唐道华、 谭果祥（联系人）	13548752336
第四组	株洲、衡阳	汪泽秋（组长）、梅金华、 赵 焱（联系人）	15573100258
第五组	郴州、永州	李贵仁（组长）、王 璇、 李孝弟（联系人）	13607432585
第六组	常德、张家界	陈 平（组长）、谭丽兰、 文晓慧（联系人）	13517487078

组 别	督查地点	督查组成员	联系人电话
第七组	岳阳、益阳	陈文光（组长）、刘大荣、 杨 柳（联系人）	13807311819

五、工作进度安排

督查工作总体在 8 月 31 日前完成，各项目具体督查时间由各组组长确定，各组联系人做好相关衔接工作。

六、有关要求

各市州、县市区国土资源局及各有关单位要高度重视，主动开展自查，做好迎检的相关准备工作，准备并提供有关情况和汇报材料，督查结果省厅将在全省国土资源系统内进行通报。

联 系 人：厅地环项目办 李孝弟

联系电话：0731-82283527 13607432585

电子邮箱：hunandhxmb@163.com

- 附件：1. 2015 年及以前安排未完成的地质环境工程治理类项目基本情况统计表
2. 2016 年及以前安排未完成的地质环境调查类项目基本情况统计表
3. 督查项目整改意见表

湖南省国土资源厅办公室

2017年7月25日

公开方式：依申请公开

湖南省国土资源厅办公室

2017年7月26日印制

附表1 2015年及以前安排未完成的地质环境工程治理类项目基本情况统计表

序号	市州	承担单位	项目名称	项目年度(年)	财政预算资金(万元)	任务要求完成时间	项目进展情况	未如期完成原因	承诺完成时间	承担单位项目负责人	备注	
1	岳阳	岳阳县	湖南省岳阳县新开镇茅栗铺石煤矿“矿山复绿”示范工程	2015	200	2016.6	施工进度70%					
2			岳阳县大云山林场、云山乡特大型泥石流地质灾害防治工程	2013	550	2014.12	99%					
3		黄金集团	黄金集团历史遗留问题矿山复绿补助资金	2015	200	2017.4	施工进度30%					
4		平江县	平江县董市、梅仙等五乡镇地质灾害搬迁避让	2013	210	2014.12	45%					
5				平江县三墩乡樟树岭泥石流地质灾害防治工程	2013	500	2014.12	80%				
6		临湘市	临湘市大云山林场、詹桥镇观山村、云山村特大泥石流地质灾害防治工程	2013	380	2014.12	已完工未验收					正在完善验收资料
7				临湘市大云山林场、詹桥镇观山村、云山村特大泥石流地质灾害防治工程	2013	500	2014.12	50%				

