

岳阳市交通运输局

岳交字〔2025〕53号 A1类 同意公开

岳阳市交通运输局 对岳阳市九届人大五次会议第203号建议的 答 复

张浩等2位代表：

你们提出的《关于尽快启动岳黄线建设的建议》收悉。现答复如下：

一、项目概况

岳黄公路即岳阳县麻塘至黄沙街公路，项目起于麻塘办事处洞庭村，止于黄沙街镇与S312平交，路线全长35.260公里。项目分为两段，分别为麻塘至荣家湾段（列入近期规划）和荣家湾至黄沙街段（列入远期规划）。其中，麻塘至荣家湾段起于麻塘蒋家里，终于与S310荣新公路（K67+960）的T型交叉口，全长19.617公里，全线采用一级公路双向四车道标准设计，路基宽度25.5米，路面宽度24米，采用沥青混凝土路面，工程总投资估算11.93亿元。

二、项目推进情况

（一）积极支持项目纳规。早在“十三五”时期，我市支持将岳阳县将麻黄线项目按非国省道项目纳入了省“十三五”干线公路建设规划，岳阳县根据发展实际，将麻塘至荣家湾段确定为一期工程、荣家湾至黄沙街段为二期工程，先期启动了一期工程项目前期工作。2017年取得省交通厅的工可审查意见，完成了初步设计编制及预评审工作。在前期工作推进中，由于项目占用基本农田问题（约314亩），前期工作无法推进，基本暂停。2020年，考虑到该项目对于岳阳市城区南拓、岳阳县北向融城发展具有重要意义，我局积极支持将该项目从省“十三五”结转至“十四五”普通国省道建设规划。

（二）协调解决用地问题。为重点解决用地问题，2020年，我局将麻黄线一期、二期均纳入了普通国省道国土空间控制规划，并组织岳阳县对项目线型进行优化调整，将占用耕地比例从29%调整至22%，后续成功将项目纳入市县国土空间总体规划并解决了用地问题。

（三）推进实施准备工作。根据属地原则，项目由岳阳县政府组织实施，岳阳县成立了岳黄公路征拆和建设指挥部，由指挥部专门推进岳黄公路（一期）工程项目，目前，主要由于项目投资巨大、自筹资金困难（90%以上的资金需自筹），项目推进受阻。近期，正以“十五五”规划为契机，争取将岳黄公路作为国道改线项目，列入国家公路网规划，并积极争取超长期国债等政策资金支持，力争在“十五五”时期尽早启动建设。

感谢你们对岳阳交通运输工作的关心和支持。



承办负责人：孙晓红

承办人及联系电话：汤海旺 0730-8716695