

2023 年度岳阳市 G107 线大修工程 工程开工申请批复单

SJ02

承包单位：岳阳路桥集团有限公司
监理单位：岳阳交通工程项目管理有限公司

合同号：
编号：

致(监理工程师)：

[] 下列工程项目的准备工作已经完成，现申请开工，请批准。
[] 上一步工程经检验合格(见附件)，现申请下列后继工程项目开工，请批准。
工程项目：2023 年度岳阳市 G107 线大修工程 桩号：K1509+000-K1667+000

计划开工日期：2024. 4. 13 计划完工日期：2024. 9. 30 工期：180 天

此项工程负责人姓名：苏赠来

- 附件：1、承包人申报表
2、施工技术方案申报批复单
3、施工组织设计
4、进场机械设备报验单
5、进场主要人员报验单



承包人(或承包人代表)签名：苏赠来 2024年 4 月 10 日

<p>[] 审定 [<input checked="" type="checkbox"/>] 转报</p>	<p>[<input checked="" type="checkbox"/>] 具备开工条件，以总监理工程师的批复为准。 [] 不具备开工条件，暂时不能开工，意见如下： 专业监理工程师：李品辉 2024 年 4 月 11 日</p>
---	---

<p>[<input checked="" type="checkbox"/>] 审定 [] 转报</p>	<p>[<input checked="" type="checkbox"/>] 具备开工条件，最终批准该项工程于 2024 年 4 月 12 日开工。 [] 不具备开工条件，暂时不能开工，意见如下： 总监理工程师：苏赠来 2024 年 4 月 11 日</p>
---	---

[] 批准该项工程于 2024 年 4 月 12 日开工。
[] 不具备开工条件，意见如下：

业主代表：陈洪江 2024 年 4 月 11 日



2023 年度岳阳市 G107 线大修工程 专项施工技术方案申报批复单

SJ23

承包单位：岳阳路桥集团有限公司

合同号：

监理单位：岳阳交通工程项目管理有限公司

编号：

致(监理工程师)：

现报上旧水泥路面共振碎石化专项工程的施工技术、工艺方案，方案详细说明(见附件)，请予审查和批准。

附件：共振碎石化专项施工技术方案。

承包单位技术负责人：

平鸿达

2024 年 4 月 10 日

[] 审定

[] 同意

附言：

[] 修改后再报

[] 转报

[] 不同意

专业监理工程师：

唐品辉

2024 年 4 月 11 日

[] 审定

[] 同意

附言：

[] 修改后再报

[] 转报

[] 不同意

总监理工程师：

袁新

2024 年 4 月 11 日

建设单位意见：

同意。

签 名：

袁永红

2024 年 4 月 11 日

注：①施工技术方案中应包括环保方案；

②专业监理工程师的审定意见应包括环保方案审定。

2023 年度岳阳市 G107 线大修工程 施工技术方案的申报批复单

SJ23

承包单位：岳阳路桥集团有限公司

合同号：

监理单位：岳阳交通工程项目管理有限公司

编号：

致(监理工程师)：

现报上 2023 年度岳阳市 G107 线大修工程的总施工组织设计，请予审查和批准。

附件：总施工组织设计。

承包单位技术负责人：


辛鸿达

2024 年 4 月 10 日

审定

同意

附言：

修改后再报

转报

不同意

专业监理工程师：


李品群

2024 年 4 月 11 日

审定

同意

附言：

修改后再报

转报

不同意

总监理工程师：


李品群

2024 年 4 月 11 日

建设单位意见：

同意。

签

名：


李永红

2024 年 4 月 11 日

注：① 施工技术方案的申报应包括环保方案；

② 专业监理工程师的审定意见应包括环保方案审定。